

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Губернатора
Новгородской области

 /В.В. Минина/

« » 2019 год

М.П.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ
областного государственного бюджетного профессионального учреждения «Новгородский
строительный колледж»**

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра – директор департамента профессионального
образования министерства образования Новгородской области

 /М.В. Кохан /

М.П.

«17» сентября 2019г.

Первый заместитель министра образования Новгородской области

 /И.И. Середок /

М.П.

«17» сентября 2019г.

Советник-эксперт при Губернаторе Новгородской области

 /Е.Н. Серебрякова /

М.П.

«17» сентября 2019г.

Министр строительства, архитектуры и территориального развития
Новгородской области

 /А.Е. Прохоров/

М.П.

«17» сентября 2019г.


Министр инвестиционной политики Новгородской области

 /Д.Л. Носачев/

М.П.

«17» сентября 2019г.

зам. Министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития
Новгородской области

 /Н.В. Майоров/
н. в. з. з.

М.П.

«17» сентября 2019г.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Новгородской области

 /И.Ю. Николаева/

М.П.

« » 2019г.

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВы, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
1. Показатели качества подготовки кадров								
1.1.	Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (%) 62,3	до 01.07 2020						65,0
1.1.1.	Привлечение специалистов предприятий – партнеров в качестве внешних совместителей для участия в образовательном процессе	до 01.07 2020	ОГБПОУ «НСК» - предоставляет в ОИВ информацию о количестве незатарифицированных часов по предметам ОИВ – оказывает содействие в приглашении специалистов от работодателей для преподавания предметов, в т.ч. Мининвест НО Минстрой НО Минтрансдор и ЦР НО МЖКХ и ТЭК НО	-	-	5	4	
1.1.2.	Организация цикла экскурсий на предприятия по направлениям образовательных программ с целью проведения профессиональных проб (кол-во экскурсий)	до 01.07 2020	ОГБПОУ «НСК» - направляет предложения в ОИВ по конкретным направлениям ОИВ – оказывают содействие в организации экскурсий на конкретные предприятия Мининвест НО Минстрой НО Минтрансдор и ЦР НО МЖКХ и ТЭК НО	-	-	2	1	1

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВЫ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
1.1.3.	Организация обучения на предприятиях-партнерах колледжа (создание базовых кафедр) по отдельным направлениям процесса обучения, модулям, дисциплинам (количество кафедр)	до 01.07 2020	ОГБПОУ «НСК» направляет предложения в Минстрой НО и Мининвест НО	-				
			Минстрой НО оказывают содействие в организации базовых кафедр	-	-	1	-	
1.2.	Доля обучающихся, участвующих в сдаче демонстрационного экзамена (%) 12,5		ОГБПОУ «НСК»	-	-	-	15,0	
1.2.1.	Увеличение количества обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен		ОГБПОУ «НСК»					
1.3.	Доля студентов из других регионов РФ (%) 1,5			-	-	-	12,0	
1.3.1.	Продвижение имиджа колледжа в других регионах Российской Федерации в целях привлечения иногородних студентов	до 01.07 2020	ОГБПОУ «НСК» предоставляет информацию в ОИВ ОИВ – размещают информацию о колледже на своих сайтах					
1.4.	Доля молодых педагогов до 35 лет (%) 6,4			-	8,0	10,0	12,5	
1.4.1.	Привлечение молодых специалистов – выпускников НовГУ, организаций СПО в качестве преподавателей	до 01.07 2020	ОГБПОУ «НСК»					
1.5.	Результативность участия в чемпионате «Абилимпикс», балл (0)							
1.5.1.	Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по профориентационной работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья с целью привлечения в колледж для обучения и участия в чемпионате «Абилимпикс» (чел.)	до 01.07 2020	ОГБПОУ «НСК»	10	10	10	10	

2. Взаимодействие с работодателями

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВЫ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
2.1.	Доля преподавателей, прошедших стажировку на предприятиях (%) 100,0							
2.1.1.	Организация в предприятиях-партнерах колледжа стажировок преподавателей - мастеров производственного обучения, преподавателей по профилю деятельности (чел.)	до 01.07 2020	ОГБПОУ «НСК» - направляет предложения в ОИВ о количестве и направлениях подготовки мастеров ПО, преподавателей по профилям деятельности (специальностям) ОИВ – оказывают содействие в прохождении стажировок на конкретных предприятиях, организациях, в т.ч. Мининвест НО Минстрой НО Минтрансдор и ЦР НО МЖКХ и ТЭК НО	- - - -	- - - -	2 5 3 3	2 5 3 3	71,0
2.2.	Доля обучающихся с дуальной моделью подготовки кадров (%) 70,8							
2.2.1.	Заключение договоров с работодателями о взаимодействии с указанием следующих направлений: прохождение производственной практики студентами, назначения наставников в рамках дуального обучения (кол-во договоров)	IV квартал 2019	ОГБПОУ «НСК» - подготавливает тексты договоров и списки учащихся в разрезе специальностей и направляет в ОИВ ОИВ – способствуют заключению договоров с работодателями, в т.ч. Минстрой НО					
				-	-	2	2	2

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВЫ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
			Минтрансдор и ЦР НО	-	-	2	2	
			МЖКХ и ТЭК НО	-	-	3	2	
2.3.	Доля обучающихся по договорам целевого обучения (%) 2,5						15,0	
2.3.1.	Заключение целевых договоров с работодателями (кол-во)	IV квартал 2019	ОГБПОУ «НСК» - текст договора целевого обучения и направляет в ОИВ ОИВ – направляют в адрес работодателей предложения о заключении договоров, в т.ч. Минстрой НО		10	10	10	
			Минтрансдор и ЦР НО	-	20	20	20	
			МЖКХ и ТЭК НО	-	15	15	10	
2.4.	Количество партнеров, оказывающих поддержку ПОО 9						22	
2.4.1.	Заключение договоров с предприятиями и организациями о партнерстве (кол-во)	IV квартал 2019	ОГБПОУ «НСК» - текст договоров и направляет в ОИВ ОИВ – оказывают содействие в заключении договоров с работодателями					
			Мининвест НО	-	-	-	-	
			Минстрой НО	-	5	1	2	
			Минтрансдор и ЦР НО	-	2	1	1	
			МЖКХ и ТЭК НО	-	5	2	1	

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВы, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	5
1	2	3	4					
2.4.2.	Привлечение специалистов предприятий в качестве экспертов для проведения квалификационных экзаменов, проведения ГИА (чел.)	II квартал 2020	ОГБПОУ «НСК» предоставляет в ОИВ информацию о необходимом количестве экспертов для проведения КЭ и ГИА ОИВ - оказывают содействие в предоставлении экспертов от организаций – партнеров, в т.ч.					
			Мининвест НО	-	-	-	-	3
			Минстрой НО	-	-	-	-	2
			Минтрансдор и ЦР НО	-	-	-	-	1
			МЖКХ и ТЭК НО	-	-	-	-	2
2.4.3.	Оказание помощи в разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общежитий колледжа к проведению финала Национального чемпионата Ворлдскиллс в 2021 году	IV квартал 2019	ОГБПОУ «НСК» Минстрой НО – оказывает содействие в разработке ПСД (через посредство ГБУ «УКС НО»)		1			
2.5.	Доля внебюджетных средств (%) 22,45							25,0

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВы, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	5
1	2	3	4					
2.5.1.	Привлечение работников предприятий-партнеров для обучения по программам ДПО при содействии ОИВ	до 01.07.2020	ОГБПОУ «НСК» - направляет информацию о программах, сроках обучения, стоимости и др. ОИВ – оказывают содействие о доведении информации до работодателей для привлечения к обучению, в т.ч. Мининвест НО Минстрой НО Минтрансдор и ЦР НО МЖКХ и ТЭК НО	- - - -	- - - -	- 15 15 15	- 15 15 15	- 15 15 15
2.5.2.	Заключение целевых договоров с работодателями (кол-во)	IV квартал 2019	ОГБПОУ «НСК» - подготавливает текст договора целевого обучения и направляет в ОИВ ОИВ – направляют в адрес работодателей предложения о заключении договоров, в т.ч. Мининвест НО Минстрой НО Минтрансдор и ЦР НО МЖКХ и ТЭК НО	- - - -	- 20 20 15	- 20 20 15	- 20 20 15	- 20 20 10
2.5.3.	Рост внебюджетных доходов за счет увеличения общей площади образовательного учреждения и увеличения набора поступающих на внебюджетной основе (тыс.руб.)	до 01.07.2020	Минобразования НО	-	-	-	-	2500,0 (на 01.09.20 20)

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВЫ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
3. Финансово-хозяйственная деятельность								
3.1.	Расходы на 1 обучающегося, тыс.руб. (бюджет) 38,23	до 01.07.2020	ОГБПОУ «НСК»					45,0
3.1.1.	Внедрение новых профессий, специальностей по ТОП-50, согласно дорожной карты утвержденной распоряжением Правительства Новгородской области от 24 июля 2017 года № 228-рг (Общая потребность 1500,0 тыс. рублей), специальностей	до 01.04.2020	Минобразования НО	-	-	1	-	-
3.1.2.	Затраты на ремонт и содержание дополнительный площадей, Письмо № 1463 от 09.10.2019 года (общая потребность 6600,0 тысяч рублей), увеличение кол-ва студентов/площадей	до 01.07.2020	Минобразования НО	-	-	-	-	307/969
3.1.3.	Подготовка и участие в чемпионатах Ворлдскиллс (Общая потребность 1800,0 тыс. руб.)							
	Обеспечение приезжих сертифицированных экспертов (питание, проживание общая потребность 80 тыс. руб.), экспертов	15.12.2019-20.12.2020	ОГБПОУ «НСК» организационные мероприятия Минобразования НО выделение средств	-	1	-	-	-
	Участие вне конкурса в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) других субъектов РФ (организационные расходы, проезд, командировочные. Общая потребность 350 тыс. руб.), участников	21.12.2019-25.03.2020	ОГБПОУ «НСК» организационные мероприятия Минобразования НО выделение средств	-	-	11	-	-
	Тренировка на площадках Межрегиональных центров компетенций (МЦК) (организационные взносы, командировочные. Общая потребность 650,0 тыс. руб.), человек	21.12.2019-25.03.2020	ОГБПОУ «НСК» организационные мероприятия Минобразования НО выделение средств	-	-	4	-	-
	Участие в Отборочных соревнованиях в финал	25.03.2020-	ОГБПОУ «НСК»	-	-	10		

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
	Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (организационные сборы, проезд, командировочные. Общая потребность 400 тыс. руб.), человек	15.05.2020	организационные мероприятия Минобразования НО выделение средств					
	Участие в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (организационные взносы, проезд, командировочные. Общая потребность 320,0 тыс. руб.), человек	17.07.2020- 22.07.2020	ОГБПОУ «НСК» организационные мероприятия Минобразования НО выделение средств	-	-	-	4	
3.2.	Расходы на 1 обучающегося, тыс.руб. (внебюджет) 11,07	до 01.07.2020					12,0	
3.2.1.	Оказание финансовой помощи для приобретения расходных материалов на учебный год для проведения учебных практик студентов, тренировок к подготовке чемпионов Ворлдскиллс различного уровня, Абилимпикс, профессионального мастерства при содействии ОИВ, человек	до 01.01.2020	ОГБПОУ «НСК» предоставляет информацию ОИВ о необходимом количестве расходных материалов для проведения мероприятий ОИВ – оказывают содействие в предоставлении необходимых материалов от организаций-работодателей, в т.ч. Мининвест НО					
			Минстрой НО (Общая потребность 750,0 тыс. руб.)	-	100	100	100	
			Минтрансдор и ЦР НО (Общая потребность 150,0 тыс. руб.)	-	25	25	25	
			МЖСКХ и ТЭК НО (Общая потребность 600,0 тыс. руб.)	-	80	80	80	

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВы, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	5
1	2	3	4					
3.2.2.	Оказание содействия колледжу предприятиями-партнерами в организации и проведении демонстрационного экзамена, человек	01.07.2020	ОГБПОУ «НСК» - готовит информацию в ОИВ по проведению демонстрационного экзамена (сроки, наименование специальностей, необходимое количество экспертов по направлениям, количество материальных ресурсов и др.) ОИВ – оказывают содействие в привлечении от работодателей помощи в материальных ресурсах и независимых экспертах из числа работников предприятий, а также участие работников ОИВ в качестве независимых экспертов, Мининвест НО Минстрой НО (Общая потребность 400,0 тыс. руб.) Минтрансдор и ЦР НО МЖКХ и ТЭК НО (Общая потребность 50,0 тыс. руб.)	-	-	-	-	-
3.2.3	Расходы на участие в чемпионатах Ворлдскиллс различного уровня							
	Подготовка к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (расходные материалы), человек	до 15.12.2019	ОГБПОУ «НСК» (Общая потребность 370,0 тыс. руб.) Минстрой НО (Общая потребность 500,0 тыс. руб.) Минтрансдор и ЦР	-	34	-	-	-
				-	54	-	-	-
				-	10	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВЫ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
			НО(Общая 150,0 тыс.руб.)					
			Мининвест НО (Общая потребность 80,0 тыс. руб.)	-	27	-	-	-
			МЖКХ и ТЭК НО (Общая потребность 50,0 тыс. руб.)	-	3	-	-	-
		15.12.2019-20.12.2020	ОГБПОУ «НСК» (Общая потребность 380,0 тыс. руб.)	-	56	-	-	-
			Учреждения СПО	-	-	-	-	-
		21.12.2019-25.03.2020	ОГБПОУ «НСК»					
			МЖКХ и ТЭК НО	-	-	10	-	-
		16.05.2020-15.07.2020	ОГБПОУ «НСК» Минстрой НО Мининвест НО МЖКХ и ТЭК НО	-	-	4	-	-
		до 01.04.2020	Оказывает содействие Минтрансдор и ЦР НО	-	-	1	-	-
3.3.	Отношение средней заработной платы 109,8	до 01.07.2020					111,0	
3.3.1.	Привлечение дополнительных доходов за счет расширения предоставляемых дополнительных образовательных услуг (повышение квалификации, переподготовка), программ		ОГБПОУ «НСК»			5		
3.4.	Получение грантов из федерального бюджета, тыс.руб. 20600,0	до 01.07.2020					80600,0	
3.4.1.	Обеспечение необходимого финансирования участия в федеральном гранте по созданию мастерских в 2020 году, всего, в том числе по следующим лотам (Общая потребность 112460,0 тыс.руб.), мастерских:	до 01.04.2020		-	-	15	-	-

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВы, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
	- средства федерального бюджета (Общая потребность 80600,0 тыс.руб.)		Минпросвещения России					
	- средства регионального бюджета на софинансирование (Общая потребность 8060,0 тыс.руб.)							
	- из внебюджетных источников (Общая потребность 3000,0 тыс.руб.)		ОГБПОУ «НСК»					
	- средства регионального бюджета на проведение ремонтных работ помещений мастерских (Общая потребность 20200,0 тыс.руб.)		Минобразования НО					
	- привлеченные средства (Общая потребность 600,0 тыс.руб.)		ОИВ Средства организаций-партнеров					
	Лот № 1: Искусство, дизайн и сфера услуг (мастерские: Графический дизайн; Администрирование отеля, Туризм, Организация экскурсионных услуг, 3D моделирование для компьютерных игр) Общая потребность 24150,0 тыс.руб.), мастерских							
	- средства федерального бюджета (Общая потребность 14500,0 тыс.руб.)	I квартал 2020	Минпросвещения России					
	- средства регионального бюджета на софинансирование (Общая потребность 1450,0 тыс.руб.)			-	-	5	-	
	- из внебюджетных источников (Общая потребность 800,0 тыс.руб.)	I квартал 2020	ОГБПОУ «НСК»					
	- средства регионального бюджета на проведение ремонтных работ помещений мастерских (Общая потребность 7200,0 тыс.руб.)	I квартал 2020	Министерство образования Новгородской области					
	- привлеченные средства (Общая потребность 200,0 тыс.руб.)	I квартал 2020	ОИВ Средства организаций-партнеров					
	Лот № 2: Строительство (мастерские: Облицовка плиткой, электромонтаж, Холодильная техника и системы			-	-	5	-	

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВы, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
	кондиционирования, Геодезия, Технологии информационного моделирования BIM. Общая потребность 40800,0 тыс. руб.), мастерских							
	- средства федерального бюджета (Общая потребность 29000,0 тыс. руб.)	И квартал 2020	Минпросвещения России					
	- средства регионального бюджета на софинансирование (Общая потребность 2900,0 тыс. руб.)							
	- из внебюджетных источников (Общая потребность 1000,0 тыс. руб.)	I квартал 2020	ОГБПОУ «НСК»					
	- средства регионального бюджета на проведение ремонтных работ помещений мастерских (Общая потребность 7700,0 тыс. руб.)	I квартал 2020	Министерство образования Новгородской области					
	- привлеченные средства (Общая потребность 200,0 тыс. руб.)	I квартал 2020	Минстрой НО Средства организаций-партнеров					
	Лот № 3: Информационные и коммуникационные технологии (мастерские: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», Машинное обучение и большие данные, Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, Разработка виртуальной и дополненной реальности, Разработка решений с использованием блокчейн технологий. Общая потребность 47510,0 тыс. руб.), мастерских							
	- средства федерального бюджета (Общая потребность 37100,0 тыс. руб.)	И квартал 2020	Минпросвещения России					
	- средства регионального бюджета на софинансирование (Общая потребность 3710,0 тыс. руб.)							
	- из внебюджетных источников (Общая потребность 1200,0 тыс. руб.)	И квартал 2020	ОГБПОУ «НСК»					
	- средства регионального бюджета на проведение ремонтных работ помещений мастерских (Общая	I квартал 2020	Министерство образования Новгородской области					

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВЫ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4	5				
	потребность 5300,0 тыс. руб.)							
	- привлеченные средства (Общая потребность 200,0 тыс. руб.)	I квартал 2020	Минтрансдор и ЦР НО, Средства организаций-партнеров					
3.4.2.	Обеспечение необходимого финансирования участия в федеральном гранте по созданию 5 мастерских в 2019 году по Лоту № 2: Строительство(мастерские: Сантехника и отопление, Малярные и декоративные работы, Плотницкое дело, Каркасное домостроение, Реставрация произведений из дерева, Общая сумма закупки 4780,0 тысяч рублей), мастерских:		ОГБПОУ «НСК» Минстрой НО	-	-	5	-	
	- из внебюджетных источников (Общая потребность 480,0 тыс. руб.)	IV квартал 2019	ОГБПОУ «НСК» Минстрой НО					
	- средства регионального бюджета (Общая потребность 800,0 тыс. руб.)	IV квартал 2019	Министерство образования Новгородской области					
	- средства регионального бюджета на проведение ремонтных работ помещений мастерских (Общая потребность 3500,0 тыс. руб.)	I квартал 2020	Министерство образования Новгородской области					
3.5.	Исполнение предписания Роспотребнадзора на основании акта проверки по устройству ограждения территории колледжа (Общая потребность 2500,0 тыс. руб.), ограждение	I квартал 2020	Министерство образования Новгородской области	-	-	1	-	
4. Развитие чемпионатного движения								
4.1.	Количество компетенций (ед.) 9							16
4.1.1.	Подготовка к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), чел./компетенций	до 15.12.2019	ОГБПОУ «НСК»	158/16	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	5
1	2	3	4					
4.1.2.	Привлечение материальных и финансовых ресурсов из внебюджетных источников для развития компетенций в соответствии с утвержденным Губернатором Новгородской области Планом развития компетенций	до 01.07.2020	ОГБПОУ «НСК» - направляет информацию в ОИВ о необходимом объеме средств, материальных ресурсов для развития компетенций ОИВ – оказывают содействие в привлечении средств и материальных ресурсов работодателей				1150,0	
4.2.	Результативность участия в региональном чемпионате, балл 88,0		Мининвест НО	-	-	-	50,0	
4.2.1.	Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), чел./компетенций	15.12.2019-20.12.2019	Минстрой НО	-	-	-	400,0	
4.2.2.	Участие вне конкурса в Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) других субъектов РФ, чел./компетенций	21.12.2019-25.03.2020	Минтрансдор и ЦР НО МЖКХ и ТЭК НО	-	-	-	350,0	
4.2.3.	Привлечение специалистов предприятий в качестве экспертов для проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс	до 01.01.2020	ОГБПОУ «НСК» - предоставляет информацию в ОИВ о необходимом количестве экспертов на РЧ Ворлдскиллс ОИВ (Мининвест НО, Минстрой НО, Минтрансдор и ЦР НО, МЖКХ и ТЭК НО – оказывают содействие в предоставлении экспертов от	-	16	11/5	-	

№ п/п	Наименование показателей/мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители (ПОО, ОИВЫ, ОМСУ)	Ожидаемые результаты на 2019 – 2020 учебный год				
				5				
				5.1 01.10.2019	5.2 01.01.2020	5.3 01.04.2020	5.4 01.07.2020	
1	2	3	4					
4.3.	Результативность участия в Национальном чемпионате, балл 16,0		организаций - партнеров					
4.3.1.	Подготовка к Отборочным соревнованиям в финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), чел.	21.12.2019-25.03.2020	ОГБПОУ «НСК»	-	-	10	-	
4.3.2.	Тренировка на площадке Межрегионального центра компетенций (МЦК), чел.	21.12.2019-25.03.2020	ОГБПОУ «НСК»	-	-	4	-	
4.3.3.	Участие в Отборочным соревнованиям в финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), чел.	25.03.2020-15.05.2020	ОГБПОУ «НСК»	-	-	10	-	
4.3.4.	Подготовка к Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), чел.	16.05.2020-15.07.2020	ОГБПОУ «НСК»	-	-	-	4	
4.3.5.	Участие в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), чел.	17.07.2020-22.07.2020	ОГБПОУ «НСК»	-	-	-	4	

Директор

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»



/О.А.Халепов/

« ____ » _____ 2019г.